Договір генерального підряду

ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № ______________
на будівництво торговельного комплексу по вул. ________________ в м. ________________ 

	м. Київ
	«___» _________________ 20__ року



Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА», надалі - «Замовник», в особі ____________________________________, який діє на підставі ______________________, з однієї сторони, та
[bookmark: _GoBack]Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», надалі - «Генпідрядник»,  в особі____________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, (далі разом - «Сторони», а окремо - «Сторона»), відповідно до норм Цивільного  кодексу України, Господарського кодексу України, державних будівельних норм і правил та іншого чинного законодавства України, уклали даний Договір генерального підряду (надалі – «Договір») про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
Терміни та скорочення, що використовуються в даному Договорі слід розуміти та тлумачити наступним чином:
«Законодавство» - означає чинне законодавство України, включаючи (але не обмежуючись) кодекси, закони, інші нормативно-правові акти, державні будівельні норми і правила, державні стандарти, в тому числі будь-які правила, розпорядження та процедури затверджені місцевою владою щодо будівництва та прийняття об’єктів в експлуатацію.
«Об’єкт» - будівництво торговельного комплексу по вул. ________________ в м. ________________, з параметрами закріпленими у Проектній документації, Технічному завданні на проектування та спорудження Об’єкту та Техніко-економічних показниках Об’єкту, надалі – ТЕП. ТЕП є Додатком №3 до даного Договору.
«Проектна документація» - затверджена у встановленому Законодавством порядку сукупність документації для Будівництва Об’єкту (стадії  «Робоча документація» (ст. «Р»)), що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних розрахунків, робочої документації, специфікацій, планів тощо, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, що є невід’ємною частиною даного Договору. Склад і зміст Проектної документації  повинен відповідати положенням Законодавства. Проектна документація є Додатком № 4 до даного Договору.
«Будівництво Об’єкту», «БМР» - у відповідності до норм Законодавства та визначений даним Договором повний комплекс підготовчих та будівельно-монтажних робіт по Будівництву Об’єкту, які виконуються Генпідрядником згідно  наданої Замовником Проектної документації ст. «Р», у визначений Сторонами строк згідно Календарного графіку виконання Робіт, та за ціною, що передбачена у Договірній ціні. Календарний графік виконання Робіт є Додатком № 1 до даного Договору. Договірна ціна є Додатком № 2 до даного Договору.
«Договірна ціна» - це загальна вартість підрядних робіт, яка розрахована на підставі Проектної документації ст. «Р», а так само відомостей обсягів пропонованих робіт, відомостей ресурсів до них з відповідними кошторисними цінами. Договірна ціна є невід'ємною частиною даного Договору і повинна відповідати стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.
 «Додаткові роботи» - будівельно-монтажні роботи, які виконуються Генпідрядником виключно за умови погодження з замовником вартості робіт та укладення додаткової угоди до данного Договору. Додаткові роботи виникають у випадках, коли Генпідрядник не мав об’єктивної можливості передбачити необхідність у їх виконанні до підписання даного Договору, та які впливають на Ціну та склад  БМР.
«Будівельний майданчик» («Фронт робіт») - територія земельної ділянки (або приміщення),  розташована по вул. ________________ в м. ________________, та  яка у встановленому Законодавством порядку відведена (оформлена) та підготовлена для Будівництва Об’єкту.
«Етап робіт» - окрема, технологічно завершена частина Робіт зі спорудження Об’єкта або закінчення БМР по окремому розділу Проектної документації.
«Проміжний строк виконання Робіт» - кінцевий термін завершення виконання Генпідрядником Етапу Робіт.
«Комерційна площа Об’єкту» - сума квадратних метрів загальної площі будівель та площі вбудованих торгівельних, офісних/виробничих приміщень, визначена згідно з даними ТЕП.
«КС  NOVUS 2016»  - Книга стандартів будівництва торгівельних центрів  «NOVUS», яка має рекомендований та інформативний характер для Генпідрядника. КС  NOVUS 2016 є Додатком № 5 до Договору.
«Приховані роботи» - роботи, які технологічно приховуються при виконанні подальших робіт або монтажу конструкцій, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає неможливим.
«Ресурси» - сировина, матеріали, будівельні та паливно-мастильні матеріали, енергія всіх видів, конструкції, комплектуючі, системи, вироби, Обладнання (устаткування), транспортні засоби, будівельні машини, механізми та робоча сила, що використовуються для виконання Робіт.
«Ресурси Генпідрядника» - Ресурси, що надаються Генпідрядником на виконання умов Договору. 
«Ресурси Замовника» - Ресурси, що надаються Замовником на виконання умов Договору, в тому числі грошові кошти Замовника, залучені ним на будь-яких не заборонених Законодавством підставах. 
«Робоча група» - Група осіб, яка складається з представників Замовника і Генпідрядника, завданням якої є проведення робочих нарад на Будівельному майданчику, вирішення поточних питань, офіційний обмін інформацією і документацією в рамках даного Договору.
«Тимчасові споруди» - всі споруди будь-якого типу, які зводяться Генпідрядниками, за погодженням із Замовником, на будівельному майданчику, необхідні для виконання і які після виконання робіт повинні бути демонтовані та вивезені Генпідрядником з Будівельного Майданчика.
«Гарантійний строк» - строк, протягом якого Генпідрядник відповідає перед Замовником за відповідність якості виконаних робіт діючим нормам і правилам, умовам Договору.
 «Акт виконаних робіт» - документація у складі типової форми Акту приймання-передачі виконаних підрядних робіт № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3, які відповідають стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293. Типова форма Акту приймання-передачі виконаних підрядних робіт № КБ-2в є Додатком №7 до Договору. Типова форма Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № КБ-3 є  Додатком №8 до Договору.
«Завершення Робіт» - Отримання Сертифікату відповідності закінченого будівництвом Об’єкта та підписання Сторонами Кінцевого Акту приймання-передачі збудованого Об’єкту за участю приймальної комісії ТЦ «NOVUS».
«Кінцевий Акт приймання-передачі збудованого Об’єкту» - документ, що підписується уповноваженими представниками Сторін від Генпідрядника та Замовника та Приймальної комісії ТЦ «NOVUS», який підтверджує повне виконання Генпідрядником Робіт за даним Договором, а також усунення Генпідрядником усіх недоліків (дефектів) в Роботах у повному обсязі, відсутність до нього зауважень, претензій тощо.
«Приймальна комісія ТЦ «NOVUS» – комісія у складі відповідальних осіб від Замовника/Власника Об’єкту з переліком їх повноважень та межами відповідальності.
«Відкриття Об’єкту» - день (дата) відкриття ТЦ «NOVUS».
«Невикористані матеріали» - залишок невикористаних матеріалів, що були закуплені (придбані) для виконання БМР при будівництві Об’єкту, які перед кінцевим розрахунком Замовника із Генпідрядником, мають бути передані (повернуті) Генпідрядником Замовнику із доставкою на тимчасове місце складування, вказане Замовником додатково.  

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.	Замовник доручає Генпідряднику, а Генпідрядник зобов’язується на свій ризик за рахунок своїх та/або залучених сил і Ресурсів Генпідрядника, у відповідності до даного Договору, Проектної документації та Законодавства виконати, визначений даним Договором та Додатками до нього комплекс підготовчих та будівельно-монтажних робіт з будівництва торговельного комплексу по вул. ________________ в м. ________________, та забезпечити прийняття закінченого будівництвом Об’єкту в експлуатацію (далі разом - «Роботи»). 
1.1.1.	Генпідрядник здійснює Будівництво Об’єкту в строки, передбачені Календарним графіком виконання робіт, в повному обсязі, передбаченому Проектною документацією, до повної готовності Об’єкту та прийняття його в експлуатацію. 
1.1.2. Генпідрядник підтверджує, що належним чином ознайомлений з Проектною документацією КС NOVUS 2016, розуміє всі вимоги Замовника щодо строків, якості та обсягу Робіт. Ціна Робіт, вказана в Договірній ціні є кінцевою (за виключенням випадків виникнення додаткових робіт), відповідає наданій Замовником Проектній документації, включає повний обсяг Робіт, Ресурсів, що є необхідними для Будівництва Об’єкту в погоджений Сторонами строк.
1.2.	За даним Договором Роботи виконуються в обсягах, визначених Проектною документацією, Договірною ціною та в строки, що визначені Календарним графіком виконання робіт, та відповідно до Книги стандартів будівництва торгівельних центрів  «NOVUS» (КС  NOVUS 2016).
1.3.	Генпідрядник на свій ризик, залучатиме третіх осіб (субпідрядні організації) для виконання Робіт. Треті особи будуть залучатись таким чином: інформація стосовно субпідрядників та постачальників повинна бути надана Замовнику із зазначенням відповідних послуг, до початку виконання ними робіт, або постачання матеріалів та обладнання. Замовник має право обґрунтовано відхилити пропозиції стосовно вибору субпідрядних організацій та постачальників. Генпідрядник залишатиметься повністю відповідальним за виконання та завершення робіт у всіх відношеннях та у відповідності до умов цього Договору, незважаючи на передачу робіт на субпідряд.
1.4.	Генпідрядник заявляє та стверджує, що він має належний та достатній досвід будівництва, має висококваліфікований персонал для організації виконання повного комплексу БМР згідно цього Договору. Також Генпідрядник заявляє, що він досконально ознайомився та вивчив Проектну документацію на Будівництво Об’єкту, повністю її перевірив, надав та вказав Замовнику на недоліки та невідповідності у такій, оцінив та розрахував Договірну ціну відповідно до отриманої від Замовника Проектної документації, а також врахував інші фактори можливого подорожчання Договірної ціни Будівництва Об’єкту та всі ризики її збільшення приймає на себе.
1.5.	Генпідрядник не вправі виконувати додаткові роботи до отримання попередньої письмової згоди Замовника на їх виконання.

СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1.	Генпідрядник зобов’язаний розпочати виконання Робіт   протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання Договору та передачі Замовником Будівельного майданчику (фронту робіт) по Акту приймання-передачі Будівельного майданчика (фронту робіт).
2.1.1.	Строки, види, технологічна послідовність та етапи виконання Робіт детально визначаються в Календарному графіку виконання робіт. При цьому: Генпідрядник приймає на себе зобов’язання в термін до «___» _________________ 20____ року передати збудований Об’єкт представникам компанії «NOVUS» з метою завезення останніми торгового обладнання, меблів, іншого устаткування та продукції тощо. Об’єкт будівництва не повинен мати дефектів (недоліків), які могли б загрожувати життю та здоров’ю осіб, перешкоджати представниками компанії «NOVUS» у підготовці до Відкриття Об’єкту. Також Генпідрядником повинні бути створені комфортні умови для робітників (персоналу) магазину, а саме: повністю завершені адміністративні та побутові приміщення, повністю завершені та функціонуючі системи освітлення, каналізація, гаряча вода, санвузли, душові кабіни, вентиляція, але за умови своєчасного підключення Замовником Об’єкту до міських мереж та енергоносіїв. 
 2.2.	Будь-які зміни строків Завершення Робіт та/або Проміжних строків виконання Робіт вступають в силу тільки після їх письмового затвердження Сторонами. Попередня зміна строків виконання Робіт погоджується уповноваженими особами Сторін шляхом здійснення листування Сторін відповідно до п. 15.4 Договору. Остаточне коригування та внесення змін до Календарного графіку виконання робіт здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до даного Договору та/або підписання Календарного графіку виконання робіт в новій редакції.
2.2.1.	Строки виконання робіт можуть бути змінені у наступних випадках:
внесення змін до Проектної документації, що тягнуть зміну загального фізичного обсягу Робіт, що призвело до збільшення Договірної ціни більш ніж на 10% (десять відсотків) в грошовому еквіваленті та, відповідно, впливають на строк виконання Робіт, а саме унеможливлюють, дотримуючись технологічних процесів виконання Робіт, завершити БМР та здати Об’єкт згідно умов Договору у вказаний в п. 2.1.1. Договору строк; 
виникнення форс-мажорних обставин, що впливають на строки виконання Робіт.
дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Генпідрядника обставинами; 
виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Робіт у термін, визначений Договором, які не залежать від волі та впливу Генпідрядника. 
2.3.	Виконання робіт з усунення недоліків, недоробок чи дефектів, що виникли з вини Генпідрядника та зафіксовані в дефектних актах не є підставою для збільшення строків виконання робіт по Договору.

ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1.	Договірна ціна Будівництва Об’єкту спільно визначена, погоджена Сторонами та викладена в Додатку № 2 до Договору «Договірна ціна», є невід’ємною частиною цього Договору (далі - «Договірна ціна») та складає: ___________________ грн. ( ____________________ грн. 00 коп.) в тому числі ПДВ 20% __________________ грн. Договірна ціна є твердою (кінцевою), зміні та коригуванню не підлягає, та враховує в себе вартість всіх робіт та послуг, які мають бути виконані Генпідрядником у відповідності до цього Договору, враховуючи вартість матеріалів та обладнання, робочої сили, використання машин та механізмів, доставки на будівельний майданчик, вантажно-розвантажувальних робіт, всіх допоміжних робіт на будівельному майданчику, витрати на керівництво та організацію будівництва, накладні та  непередбачувані витрати, всі обов’язкові платежі, які має сплатити Генпідрядник згідно із Законодавством.
3.2.   Остаточна Договірна ціна, яку має сплатити Замовник на користь Генпідрядника, визначається як сума всіх Актів виконаних робіт, підписаних Сторонами на виконання цього Договору. 
3.3. 	Джерелом фінансування Робіт є власні кошти Замовника та кошти, залучені Замовником на будь-яких не заборонених Законодавством підставах. 
3.4.	Оплата Договірної ціни здійснюється Замовником в наступному порядку: 
  –  Замовник перерахує на банківський рахунок Генпідрядника попередню оплату (авансовий платіж) призначений на придбання будівельних матеріалів відповідно до Договірної ціни; підряду;
Надалі Замовник здійснює оплату виконаних Генпідрядником Робіт протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Актів виконаних робіт (у складі Акту приймання-передачі  виконаних підрядних робіт № КБ-2в та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт № КБ-3). 
3.5.	За даним Договором розрахунки щодо оплати Ціни Договору здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником відповідних сум на банківський рахунок Генпідрядника, вказаний в Договорі.

ГАРАНТIЙНИЙ ФОНД
При розрахунках за фактично виконані у звітному місяці Роботи, Замовник вправі утримувати кошти для формування Гарантійного фонду. 
Гарантійний фонд формується шляхом щомісячного притримання Замовником 10% вартості Робіт (з урахуванням ПДВ 20%), що визначена у відповідному Акті виконаних робіт. 
Притримання Замовником грошових коштів для формування Гарантійного фонду не є порушенням грошових зобов’язань Замовника. 
Притриманння Замовником грошових коштів для формування Гарантійного фонду не потребує додаткового повідомлення Генпідрядника про притримання. 
Замовник перерахує на користь Генпідрядника 100% (сто відсотків) суми Гарантійного фонду, що дорівнює 10% (десяти відсоткам) Договірної ціни, а також суми всіх  укладених Додаткових угод не пізніше 90 (дев'яносто) календарних днів з моменту завершення всіх Робіт, підписання Кінцевого акту приймання-передачі збудованого Об’єкту, та за сукупності наступних відкладальних умов:
передачі Генпідрядником і прийняття Замовником виконавчої документації, планів, схем,  інструкцій з експлуатації обладнання, паспортів, сертифікатів;
усунення Генпідрядником на Об’єкті повного обсягу недоліків та дефектів виконаних Робіт перелічених в акті про дефекти згідно Договору;
У випадках прямо передбачених Договором, кошти Гарантійного фонду можуть бути використані Замовником з метою усунення недоліків Робіт, без подальшої компенсації таких сум Генпідряднику. 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Генпідрядник гарантує відповідність результатів та якості Робіт (Об’єкту) показникам, визначеним у Проектній документації, Договорі та Законодавстві, на строк: 
по основним несучим конструкціям – 10 (десять) років;
всі інші види виконаних Робіт – 3 (три) роки.
Гарантійні строки  обліковуються з моменту підписання Сторонами Кінцевого Акту приймання-передачі збудованого Об’єкту, крім випадків прострочення прийняття Робіт з вини Замовника (в цьому разі гарантійні строки на Ресурси Генпідрядника обліковуються з моменту фактичного прийняття Замовником відповідних Робіт). 
Гарантійний строк на Роботи (розділ згідно Проектної документації/Етап Робіт) продовжується на час, протягом якого Об'єкт (згідно окремого розділу Проектної документації/Етап Робіт) не міг експлуатуватися Замовником/Власником Об’єкту внаслідок недоліків, за які відповідає Генпідрядник (в тому числі його субпідрядники/постачальники Ресурсів Генпідрядника).
У випадку виникнення аварії або її загрози (визначається Замовником/Власником Об’єкту або його експлуатуючою організацією) керівник Генпідрядника зобов’язаний самостійно прибути на збудований Об’єкт або направити своїх уповноважених представників  протягом 3 (трьох) годин з моменту отримання відповідного письмового або телефонного повідомлення від Замовника/Власника Об’єкту.  У випадку виникнення спору щодо часу виклику приймається роздруківка даних відповідного оператора зв’язку.
У разі виявлення протягом гарантійних строків будь-яких недоліків виконаних Робіт та/або  дефектів матеріалів, які перешкоджають експлуатації Об’єкта, Генпідрядник зобов’язаний власними силами та за власний рахунок виконати необхідні ремонтні роботи або заміну матеріалів протягом строку, який буде узгоджено робочою комісією Замовника і Генпідрядника. Роботи з усунення недоліків виконуватимуться у відповідності до виробничих умов діючого Об’єкта Замовника - у разі необхідності навіть поза межами встановленого робочого часу.
У випадку прострочення Генпідрядником виконання зобов’язань за п. 5.5 Договору більше як на 7 (сім) календарних днів, Замовник має право найняти за конкурентних умов іншу підрядну організацію для усунення недоліків Робіт та послуг Генпідрядника. Оплата робіт з усунення недоліків, що виконані із залученням іншої підрядної організації здійснюється Замовником з подальшою компенсацією Генпідрядником вартості таких робіт Замовнику протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Замовника. 
Генпідрядник гарантує не використовувати в процесі Будівництва Об’єкту або усунення недоліків виконаних Робіт: жодні матеріали, що вже були у використанні або такі, що не відповідають стандарту якості та технічному рівню будівництва, які не відповідають проектним рішенням та КС  NOVUS 2016, що не сертифіковані в Україні або заборонені до використання законодавством, шкідливі для здоров’я людини та довкілля. У разі виникнення у Замовника сумнівів з цього приводу Генпідрядник зобов’язаний надати всі необхідні підтверджуючі документи або провести сертифікацію, необхідні іспити та вимірювання за власний рахунок.
Незважаючи на інші умови Договору, при недотриманні Генпідрядником зобов’язань з усунення недоліків виконаних Робіт, Замовник протягом дії гарантійного строку та до моменту виникнення у нього грошових зобов’язань за п. 4.5 Договору, має право використовувати кошти гарантійного фонду для оплати вартості робіт інших підрядних організацій з усунення недоліків виконаних Робіт . У випадку використання Замовником коштів гарантійного фонду, він інформує Генпідрядника про обсяг витрат та зобов’язаний надати відповідні документальні підтвердження. Розмір гарантійного фонду та грошове зобов’язання Замовника за п. 4.5 Договору зменшується на суму коштів, які було витрачено Замовником на усунення недоліків у виконаних Роботах в порядку передбаченому даним пунктом Договору. 

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН
6.1.	Замовник  зобов’язаний:
6.1.1.	Здійснювати фінансування Робіт в порядку, обсягах та в строки, що передбачені даним Договором;
6.1.2.	Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання даного Договору передати Генпідряднику:
Будівельний майданчик (фронт Робіт), в стані, що відповідає вимогам ДБН, умовам Договору, за відповідним Актом приймання-передачі Будівельного майданчика (фронту Робіт).
Дозвіл на виконання підготовчих та/або будівельних робіт, виданий інспекцією Держархбудконтролю;
Правовстановлюючий документ на право  користування земельною ділянкою/приміщенням;
6.1.3.	Здійснювати як самостійно, так і із залученням в встановленому законодавством порядку третіх осіб,  контроль, технічний нагляд та забезпечити авторський нагляд за обсягом, строками та якістю Робіт, їх відповідністю Проектній документації, Договору та Законодавству. Проводити перевірки та випробування якості Робіт  як самостійно, так і з залученням експертів. 
6.1.4. Забезпечити Генпідрядника точками (місцями) доступу до мереж електроенергії, теплової енергії, водопостачання та каналізації на Будівельному майданчику.  Замовник несе витрати, пов’язані з підключенням (забезпеченням) Будівельного майданчику та Об’єкту до усіх комунальних мереж та відповідає за  своєчасне здійснення даної функції. За окремою домовленістю Сторін Замовник має право доручити виконання даної функції Генпідряднику, за окрему плату.
6.1.5. На строк дії Договору з метою оперативного вирішення питань при виконанні робіт призначити відповідальних уповноважених осіб. В будь-якому випадку уповноважені особи від Замовника не наділені повноваженнями вирішувати фінансові питання, які вирішуються лише за письмовою згодою (розпорядженням) Керівника Проекту з боку Замовника.
6.1.6.	Щомісячно підписувати Акти виконаних робіт згідно з умовами Договору, або мотивувати свою відмову від їх підписання.
6.1.7.	Своєчасно та у визначеному даним Договором порядку  повідомляти Генпідрядника про виявлені недоліки (дефекти) в Роботах (включаючи, але не обмежуючись шляхом: запису у Журналі виконання робіт, складення службової записки, листа, дефектного акту, листування електронною поштою тощо).
6.1.8. Приймати участь в закритті прихованих робіт, якщо такі передбачаються до виконання за цим Договором, забезпечити участь свого представника та участь уповноваженої особи – представника організації генерального проектувальника Об’єкту для оформлення (підписання) документів у випадках, передбачених вимогами законодавства України, підписувати акти приймання прихованих робіт.
6.1.9.	Після завершення виконання Генпідрядником Робіт в повному обсязі та усунення останнім всіх зауважень Приймальної комісії ТЦ NOVUS по виконаним Роботам, прийняти виконані Роботи та Об’єкт за Кінцевим Актом приймання-передачі збудованого Об’єкту. 
6.2. Замовник має право:
6.2.1.	Безперешкодного доступу на Будівельний майданчик та Об’єкт для перевірки перебігу та якості Робіт, не втручаючись у внутрішню господарську діяльність Генпідрядника, а в разі, якщо дії Генпідрядника суперечать положенням даного Договору та положенням Законодавства, надавати вказівки, обов’язкові для виконання Генпідрядником. У випадку виявлення Замовником грубих порушень Генпідрядником технологічних процесів виконання Робіт, а також їх послідовності, заміни або використання письмово непогоджених Ресурсів, порушення норм безпеки, робочої етики (п’янство, бійки, невикористання спецодягу тощо), а також виявлення фактів шахрайства або крадіжок на Об’єкті, Замовник може вимагати від Генпідрядника відсторонення від виконання Робіт субпідрядників чи окремих працівників з обґрунтуванням такої вимоги.
6.2.2.	Вносити будь-які зміни до Проектної документації до початку Робіт або під час їх виконання та передавати такі зміни Генпідряднику. Будь-які зміни до Проектної документації передаються Замовником Генпідряднику по відповідному Акту приймання-передачі за підписами керівників Сторін, скріплені печатками, та зі штампом «До виконання (виробництва) робіт».
6.2.3.	Ініціювати внесення змін та/або доповнень до Договору, мотивуючи їх іншій Стороні.
6.2.4.	Здійснювати контроль, технічний нагляд та забезпечити авторський нагляд за відповідністю Ресурсів державним стандартам, специфікаціям, сертифікатам та технічним стандартам. Проводити перевірки та випробування якості Ресурсів як самостійно, так і з залученням експертів.
6.2.5.	Приймати будь-які не заборонені Законодавством та ДБН рішення стосовно покращення якості організації Будівництва Об’єкту  з внесенням відповідних змін у Договір.
6.2.6.	В разі відставання Генпідрядника від встановлених строків виконання робіт, або виявлення повторних дефектів (недоліків) в Роботах (виконання робіт не по затвердженій технологічній карті, не зняття обґрунтованих зауважень по попереднім дефектам (недолікам) тощо) вимагати від Генпідрядника замінити та/або залучити  інші субпідрядні організації, в тому числі і на роботи, що були передані Генпідряднику силами на виконання власними силами, проте не виконані ним, з відповідним зменшенням безпосереднього обсягу робіт Генпідрядника.
6.2.7.	Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень, або виправити їх своїми силами, в порядку передбаченому цим Договором. В разі виявлення недоліків у вже прийнятих роботах в період до введення об’єкту в експлуатацію, затримувати розрахунки за наступні роботи, до моменту усунення таких недоліків.
6.3.	Генпідрядник зобов’язаний:
6.3.1.	До початку виконання Робіт за власний рахунок розробити та належним чином оформити Проект виконання Робіт (далі - ПВР), та Проект організації Будівництва (далі - ПОБ).
6.3.2.	Протягом строку виконання Робіт відповідно до Законодавства забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення організаційно-технічної документації на Роботи (журнал виконання Робіт, журнали спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на приховані роботи, специфікації на обладнання тощо), що передбачена діючим Законодавством. Призначити осіб відповідальних за їх ведення. Передати Замовнику  повний комплект виконавчої документації одночасно з Кінцевим Актом приймання-передачі виконаних будівельних робіт.
6.3.3.	 За власний рахунок здійснювати експертну перевірку та випробовування Робіт і Ресурсів, які використовуються для виконання Робіт (в тому числі забезпечувати лабораторний контроль бетонних робіт та випробувань зразків бетону, арматурної сталі, грунту), та щомісяця разом з поданими Актами виконаних робіт повідомляти про це Замовника, надаючи відповідні підтверджуючі документи.
6.3.4.	Виконувати Роботи якісно у відповідності Проектної документації, Законодавства та в повному обсязі в строки, погоджені Сторонами в Договорі.
6.3.5.	Після закінчення виконання Робіт Генпідрядник має спільно з Замовником забезпечити здачу та прийняття Об’єкту в експлуатацію органами державного нагляду, а після чого належним чином передати збудований Об’єкт Приймальній комісії ТЦ NOVUS та виконати всі дії, передбачені вимогами чинного Законодавства, а також обґрунтовані вимоги Замовника та не пізніше ніж протягом 90 (дев’яносто) календарних днів усунути всі недоліки (дефекти) в Роботах, що зазначені у акті  Приймальної комісії ТЦ NOVUS. 
6.3.6.	Оформити та отримати в компетентних органах необхідну для виконання Робіт дозвільну та погоджувальну документацію, дозволи та допуски на виконання окремих видів Робіт (крім тих, що за Договором надаються Замовником).
6.3.7.	Направити на виконання Робіт персонал в кількості та фаху і кваліфікації, необхідних для належного виконання Робіт згідно з Договором, забезпечити дотримання цим персоналом положень внутрішньо-об’єктного та перепускного режимів в місці виконання Робіт;
6.3.8.	В разі потреби, виконувати за рахунок своїх сил, засобів і коштів на території Будівельного майданчика всі роботи з будівництва тимчасових споруд, що є необхідними для належного виконання Робіт.
6.3.9.	Виконати Роботи за рахунок власних та/або залучених  сил, засобів, інструментів, будівельної техніки та Ресурсів, що відповідають положенням Проектної документації та є сертифікованими згідно з чинним Законодавством України. Забезпечити вхідний контроль якості матеріалів, що використовуються для Будівництва Об’єкту.
6.3.10.	Призначити своїм наказом відповідальних співробітників за дотриманням вимог Законодавства з охорони праці, в тому числі  правил пожежної безпеки, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
6.3.11.	За свій рахунок створити в місці виконання Робіт безпечні умови праці згідно з вимогами Законодавства з охорони та нести відповідальність за дотримання в місці виконання Робіт вимог чинного законодавства України з охорони праці, в тому числі  правил пожежної безпеки, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм під час виконання Робіт.
6.3.12.	Здійснювати всі передбачені та необхідні заходи охорони і збереження навколишнього природного середовища, зелених насаджень та землі під час виконання Робіт в межах ділянки, на якій виконуються Роботи.
6.3.13.	Забезпечувати та підтримувати за  рахунок своїх сил порядок на Будівельному майданчику та навколо нього в периметрі 3 (трьох) метрів, в тому числі систематичне прибирання, вивезення та утилізацію сміття, утримувати в належному стані під’їзні шляхи. Забороняється проживання будь-яких осіб в Об’єкті та (або) в побутових приміщеннях, або будь-де та будь-яким чином на території Будівельного майданчика. Забороняється відправляння природних потреб у непристосованих для цього місцях на Об’єкті та на Будівельному майданчику. 
6.3.14. Протягом виконання Робіт здійснювати власними/залученими силами та засобами охорону будівельного майданчика, Ресурсів, результатів Робіт, Об’єкту від пошкодження, псування чи знищення, а також будівельних матеріалів, устаткування, будівельної техніки, інструментів тощо для виконання Робіт. Залучення Генпідрядником третьої особи до надання послуг охорони за цим пунктом допускається за умови отримання попереднього письмового погодження від Замовника.  
6.3.15.	Своєчасно, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку відповідного Етапу Робіт, письмово попереджати Замовника про те, що виконання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результатів Робіт, про наявність інших обставин, що не залежать від Генпідрядника, які загрожують якості або придатності результатів Робіт.
6.3.16.	Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту виконання Робіт у повному обсязі з самостійно та за рахунок власних коштів звільнити Будівельний майданчик від будь-яких своїх тимчасових споруд, залишків будівельних матеріалів, обладнання (засобів, техніки, приладів, інструментів), відходів (сміття) тощо та здійснити благоустрій території. Демонтаж тимчасових будівель і споруд здійснюється за рахунок та силами Генпідрядника.
6.3.17.	Усувати за власний рахунок всі можливі недоліки, дефекти та недоробки в Роботах чи відступи від умов Договору (надалі - недоліки), що виникли з вини Генпідрядника, які будуть виявлені в Роботах під час їх виконання та після їх завершення.
6.3.18.	До 25 (двадцять п’ятого) числа кожного місяця подавати на розгляд та погоджувати із Замовником Акт виконаних робіт за поточний місяць.
6.3.19.	Здійснювати функції з оперативної координації процесу виконання всіх будівельно-монтажних робіт на Об’єкті (функції генпідрядника) поряд з іншими роботами, що виконуються на будівельному майданчику, координації та організації дій субпідрядників при виконанні Робіт (в місці виконання Робіт), створення умов та здійснення контролю за виконанням ними договірних зобов'язань. 
6.2.20. Здійснювати контроль за діяльністю субпідрядних організацій, в т.ч. контролювати приведення субпідрядними організаціями у належний стан місця виконання робіт та складування будівельного і побутового сміття у спеціально відведеному місці. Під приведенням місця виконання робіт у належний стан Сторони розуміють такий стан, при якому можливе виконання робіт на зазначеній ділянці іншими організаціями.
6.2.21. З метою координації процесу будівництва щотижнево організовувати та проводити на території Об’єкту оперативні виробничі наради за обов’язковою участю представників Замовника та субпідрядних організацій. Генпідрядник зобов’язаний вести протокол наради, проводити  реєстрацію присутніх учасників, перевіряти їх повноваження та   контролювати  підписання протоколу. Протоколи виробничих нарад на Об’єкті  мають юридичну силу та становлять невід’ємну частину Договору у випадку їх підписання всіма учасниками від Замовника та Генпідрядника.  
6.2.22.  Генпідрядник здійснить передачу інструкцій з експлуатації, паспортів, технічних описів з експлуатації, з технічного обслуговування та ремонту обладнання та інженерних систем, які влаштовуватимуться Генпідрядником у відповідності до даного Договору. Генпідрядник надасть Замовнику перелік організацій, що рекомендовані Замовнику для укладення договорів на експлуатаційне обслуговування обладнання, змонтованого Генпідрядником у відповідності до даного Договору.
6.2.23. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання від Замовника письмового запиту стосовно виконання цього Договору, надавати Замовнику письмову відповідь на нього. 
6.4.	Генпідрядник має право:
6.4.1.	Самостійно планувати свою діяльність за Договором в рамках строків, що передбачені даним Договором для виконання Робіт.
6.4.2.	Залучати до виконання Робіт третіх осіб (субпідрядників) згідно з умовами даного Договору.
6.4.3.	Вносити Замовнику пропозиції щодо змін в Проектній документації. Зазначені пропозиції можуть бути використані в процесі виконання Робіт лише після їх погодження, затвердження та  корегування Замовником в порядку, визначеному чинним Законодавством.
6.4.4. Призупинити виконання Робіт за Договором без застосування до Генпідрядника штрафних санкцій, у випадку: 
Затримки, що викликана приписами, рішеннями органів державної влади, якщо такі приписи складені не з вини Генпідрядника;
Виникнення форс-мажорних обставин. 
6.4.5.  Не приступати до виконання додаткових робіт, не врахованих Проектною документацією, даним Договором та Договірною ціною до моменту укладення додаткової угоди до даного Договору, в якій буде врегульований порядок виконання таких додаткових робіт (предмет, строки, вартість тощо). У разі виникнення додаткових робіт Генпідрядник надає Замовнику їх ціну (вартість), строки та інші умови виконання таких додаткових робіт, в тому числі вказує на вплив додаткових робіт на загальний строк виконання робіт за Договором з прив’язкою до Календарного графіку виконання робіт, на кінцевий строк Завершення Робіт, а також на ті розділи Проектної документації/Етапи Робіт, по яким відбудеться збільшення/подовження строків та на який термін, та, відповідно, по яким до Генпідрядника не можуть застосуватись штрафні санкції.
6.4.6.  Одержувати фінансування та оплату за належним чином виконані Роботи в розмірах і в строки, передбачені цим Договором.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ТА РЕСУРСАМИ
7.1. 	Проектна документація у 1 (одному) примірнику зі штампом «До виконання (виробництва) робіт» передана Замовником до підписання даного Договору, що підтверджується підписанням Сторонами відповідного Акту приймання-передачі Проектної документації. 
7.2.	Генпідрядник зобов’язаний зберігати на Будівельному майданчику один комплект Проектної документації та протягом робочого часу надавати її на вимогу Замовника. У разі втрати або пошкодження переданої Генпідряднику Проектної документації на виконання Робіт, Генпідрядник зобов’язаний за сприяння Замовника відновити її за свій рахунок. При цьому це не є підставою для перегляду строків виконання Робіт. Генпідрядник повинен зберігати на Будівельному майданчику організаційно-технічну документацію щодо Робіт та на вимогу Замовника протягом робочого часу надавати йому її для ознайомлення та роботи.
7.3.	 За даним Договором Роботи виконуються за технологією та з Ресурсів Генпідрядника, що надаються ним згідно з Проектною документацією, а їх якість відповідає державним стандартам, технічним умовам, та підтверджуються технічними паспортами, сертифікатами відповідності, протоколами перевірок та випробувань та іншими документами, що засвідчуватимуть їх якість. Генпідрядник повинен забезпечити виконання Робіт вантажопідйомними механізмами (баштовий, автомобільний та/або гусеничний кран), бетононасосом, іншою будівельною технікою моделі, що відповідає характеру та обсягам виконуваних Робіт; здійснювати їх доставку, встановлення підкранових колій, влаштування фундаменту під підкранові колії, монтаж, демонтаж та  перебазування будівельних механізмів.
7.4.	Генпідрядник повинен забезпечити закупівлю та постачання всіх Ресурсів, що необхідні для виконання Робіт. 
7.5.  Генпідрядник несе відповідальність за виконання та додержання на всьому будівельному майданчику необхідних протипожежних та вибухобезпечних умов, заходів щодо додержання вимог техніки безпеки, охорони праці та оточуючого середовища. Генпідрядник здійснює прибирання та вивезення будівельного сміття з будівельного майданчику під час всього терміну будівництва Об’єкта.
7.6.   Генпідрядник несе відповідальність за зберігання всіх матеріалів, виконаних робіт, майна, що належать як Генпідряднику, так і Замовнику, (при умові офіційної передачі майна Замовником під охорону) на території будівельного майданчика, а також несе ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження Об’єкта на час будівництва до моменту прийняття його в експлуатацію та підписання Сторонами Кінцевого акту приймання-передачі збудованого Об’єкту. Генпідрядник повинен регулярно відслідковувати виникнення будь-яких ризиків пошкодження та/або знищення всіх матеріалів та обладнання та своєчасно усувати їх, із відповідним повідомленням про це Замовника.
7.7.   У разі знищення або ушкодження матеріалів, майна, обладнання, Об’єкта під час будівництва до моменту прийняття його в експлуатацію та підписання Сторонами Кінцевого акту приймання-передачі збудованого Об’єкту Генпідрядник зобов’язаний (1) відшкодувати Замовнику вартість документально підтвердженої заподіяної шкоди стосовно майна, обладнання, матеріалів та робіт Замовника, у разі якщо такі майно, матеріали, обладнання та роботи Замовника були офіційно передані Генпідряднику, що підтверджується двостороннім актом, або (2) усунути документально підтверджені заподіяні ушкодження за власний рахунок.

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ
8.1.	Приймання виконаних Робіт здійснюється щомісячно за етапами Робіт та оформляється Актами виконаних робіт  у складі Акту приймання-передачі виконаних підрядних робіт № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 . 
8.1.1. Приймання виконаних робіт здійснюється по етапам їх виконання.
8.1.2. Приховані Роботи приймаються з оформленням актів на закриття прихованих робіт.
8.1.3.	Приймання матеріалів та обладнання, встановленого при виконанні Робіт, здійснюється після завершення монтажу та пуско-налагодження цього обладнання та оформляється Актами передачі-приймання обладнання разом з Актами виконаних робіт та в порядку, що застосовується до їх оформлення.
8.2.	Генпідрядник до 25 (двадцять п’ятого) числа поточного місяця надає Замовнику в двох примірниках оформлений та підписаний інженером з технічного нагляду від Замовника (який сертифікований згідно Законодавства в сфері будівництва) Акт виконаних робіт. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання Генпідрядником відповідного Акту виконаних робіт Замовник має підписати його, або направити Генпідряднику мотивовану письмову відмову від його підписання. Генпідрядник зобов’язаний надавати Замовнику всю інформацію і підтверджуючі документи щодо Робіт та Ресурсів, в будь-який час допускати представників Замовника до Об’єкту. 
8.3.	Замовник має право відмовитись від прийняття Робіт у разі виявлення в них недоліків (дефектів), допущених з вини Генпідрядника (чи його субпідрядників) у випадках:
8.3.1. Виявлення візуально-осяжних дефектів у виконаних Роботах або недотримання Генпідрядником технологій будівництва, порушення яких можуть спричинити негативні наслідки (ремонтні роботи, переробка або додаткові роботи); недотримання Генпідрядником  Проектної документації та норм чинного Законодавства.   
8.3.2. Односторонньої або непогодженої із Замовником заміни матеріалів, Обладнання, що використовуються в Роботах, або виявлення Замовником невідповідностей/фальсифікації в сертифікатах відповідності на матеріали/Обладнання, або їх відсутність, або неможливість Замовнику виявити погодженого ним виробника таких матеріалів/Обладнання.  
8.4. 	У випадку виявлення в Роботах недоліків (дефектів), під час їх виконання та після їх завершення, між Сторонами складається дефектний акт, в якому фіксуються виявлені недоліки і дефекти та терміни їх усунення. В будь-якому разі термін усунення недоліків в Роботах не повинен перевищувати загального строку виконання Робіт (Додаток № 1 до Договору), проміжних строків виконання Робіт та не потребує додаткового письмового погодження із Замовником. Зазначені недоліки мають бути усунені Генпідрядником його власними силами або із залученням третіх осіб за рахунок його власних коштів в термін, що зазначений у відповідному дефектному акті. При цьому Роботи, в яких виявлено недоліки, вважаються не виконаними до моменту усунення Генпідрядником відповідних недоліків та прийняття таких Робіт Замовником.
8.4.1. 	Замовник вправі частково прийняти Роботи, виконані в певному звітному періоді, утримавши з їх вартості і не виплативши Генпідряднику кошти в розмірі витрат, які необхідні для усунення недоліків в Роботах. При цьому, у відповідному акті оговорюються виявлені недоліки та зменшуються суми оплати. Розмір коштів  визначається в процентному відношенні до вартості виконаних Робіт за відповідний період згідно норм ДБН.
8.4.2. Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник має право, попередивши Генпідрядника за 3 (три) робочі дні, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Генпідрядником, або покриваються за рахунок утриманих коштів. Розмір витрат визначається згідно п. 7.6. Договору.
8.4.3.	Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не приймаються.
8.4.4.	У випадку виявлення недоліків в Роботах, допущених з вини Генпідрядника, компетентними (контролюючими/державними) органами - такі недоліки усуваються Генпідрядником за рахунок власних коштів та в межах загального строку виконання Робіт визначеного Календарним графіком виконання Робіт.
8.4.5.	У випадку пошкодження, псування чи знищення Генпідрядником з його вини результатів вже виконаної частини Робіт, він зобов’язаний усунути такі недоліки за рахунок власних сил та коштів, та в межах загального строку виконання Робіт (або в інший термін, додатково погоджений Сторонами). 
8.4.6.	Якщо при виконанні Робіт Генпідрядником буде пошкоджено (зіпсовано чи знищено) існуючі та створювані інженерні мережі або Об’єкт, щодо якого виконуються Роботи, чи інше майно Замовника, Генпідрядник зобов’язаний усунути такі недоліки за рахунок власних сил та коштів та/або відшкодувати Замовнику завдану шкоду.
8.4.7.	Якщо Генпідрядник відмовився взяти участь у складенні дефектного акту, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних спеціалістів експертної установи і надіслати його Генпідряднику. Такий акт має для Генпідрядника обов’язкову юридичну силу.
8.5.	Приймання-передача виконаних Робіт в цілому, а саме повне Завершення Робіт з Будівництва Об’єкту оформлюється Кінцевим Актом приймання-передачі збудованого Об’єкту.
8.6. 	Передання виконавчої документації здійснюється по двосторонньому акту приймання-передачі за підписами повноважних представників Сторін. Виконавча документація передається  перед підписанням Сторонами Кінцевого Акту приймання-передачі збудованого Об’єкту. Замовник має право відмовитись від підписання Кінцевого Акту приймання-передачі збудованого Об’єкту у випадку виявлення недоліків та/або некомплектності більше ніж на 20% (двадцять відсотків) виконавчої документації, при цьому Замовник повинен письмово повідомити про перелік виявлених недоліків та/або некомплектність виконавчої документації протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання виконавчої документації. В разі відсутності зазначеного повідомлення у встановлений строк виконавча документація вважається прийнятою комплектно без зауважень. 
	У випадку надходження повідомлення від Замовника про некомплектність (невідповідність) виконавчої документації Генпідрядник зобов’язаний у найкоротший строк усунути пред’явлені Замовником зауваження, при цьому цей термін не повинен перевищувати 10 (десять) робочих днів після підписання  Кінцевого Акту приймання-передачі збудованого Об’єкту.
8.7.	Перелік та терміни надання додаткової виконавчої документації, яка не передбачена Додатком №6 до Договору, визначаються за взаємною згодою Сторін, про що укладається окрема Додаткова угода.
8.8.	Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником за Кінцевим Актом приймання-передачі збудованого Об’єкту несе Генпідрядник, крім випадків, коли знищення або пошкодження є наслідком обставин, що залежали від Замовника. Сторони зобов’язуються вживати необхідні та достатні заходи по недопущенню випадкового знищення чи пошкодження Об’єкту. 

ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ
9.1.	Генпідрядник діє на підставі Ліцензії виданої Інспекцією Державного Архітектурно-будівельного контролю у м. _______________ від _______________ року, № _______________, що дійсна до ______________ року.
9.2.	Зобов’язання щодо отримання ліцензій на виконання Робіт, сертифікатів на Ресурси (будівельні матеріали, обладнання, конструкції, вироби, тощо), які використовуються в Роботах, чи їх використання та обов’язок їх оплати покладається на Генпідрядника.
9.3.	У випадку відсутності у Генпідрядника ліцензії на виконання певних видів будівельних робіт, він залучає до виконання цих робіт третіх осіб – субпідрядників, які мають необхідні дозволи та ліцензії.
9.4. 	Генпідрядник не має права виконувати роботи без наявності відповідної ліцензії, у випадку якщо такий вид робіт вимагає наявності ліцензії згідно чинного законодавства України. Генпідрядник зобов’язаний перевіряти наявність ліцензій та дозволів у залучених субпідрядників.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1.	За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, що передбачена чинним законодавством України та цим Договором.
10.2. 	Відповідальність Замовника:
           У випадку недотримання термінів проведення розрахунків з боку Замовника, він несе відповідальність перед Генпідрядником в вигляді сплати неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної суми заборгованості за кожен банківський день затримки платежу.
10.3. 	Відповідальність Генпідрядника: 
          У разі, якщо Генпідрядник допустив затримку в виконанні своїх зобов'язань цього Договору та порушив терміни, узгоджені у пункті 2.1.1. цього Договору, то Генпідрядник буде зобов'язаний відшкодувати спричинені цим та підтверджені збитки Замовникові, а також сплатити на користь Замовника неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє в період затримки від вартості невчасно виконаного етапу робіт за кожний робочий день затримки.
10.3.1. У випадку порушення (прострочення) Генпідрядником з його вини кінцевого строку виконання Робіт, визначених Календарним графіком виконання робіт він зобов’язаний сплатити на користь Замовника неустойку у розмірі 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 коп.) за кожний день прострочення. Генпідрядник не несе відповідальності за порушення строків виконання Робіт, якщо таке порушення сталося не з його вини, а внаслідок невиконання чи неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором. 
10.3.2. В разі припинення Робіт відповідним державним органом через порушення (недотримання) Генпідрядником вимог законодавства з техніки безпеки, охорони праці та промислової санітарії, що призвели до тяжких наслідків (серйозних травмувань та/або смертельних випадків, що підтверджено відповідними довідками, іншими документами, виданими відповідними компетентними державними установами та організаціями), Генпідрядник зобов’язаний відшкодувати Замовнику завдані таким порушенням обґрунтовані збитки та додатково сплатити штраф в розмірі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) за кожен факт вказаного порушення. Перед третіми особами за вказані порушення Генпідрядник відповідає самостійно.
10.3.3.	Генпідрядник несе відповідальність за неналежну якість (порушення) використаних технологій виконання Робіт та наданих ним для виконання Робіт Ресурсів (будівельних матеріалів, Обладнання, конструкцій, виробів, систем, устаткування тощо). Генпідрядник зобов’язаний відшкодувати Замовнику в повному обсязі шкоду, що завдана використанням при виконанні Робіт Ресурсів та/або технологій  виконання Робіт неналежної якості,  а також  додатково сплатити штраф в розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.) за кожен факт вказаного порушення. Перед третіми особами за вказані порушення Генпідрядник відповідає самостійно.  
10.4. 	Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання своїх зобов’язань за даним Договором. Збитки, якщо вони є обґрунтованими та підтвердженими документально, завдані порушенням однієї з Сторін своїх зобов’язань за Договором, компенсуються такою Стороною окремо від сплати штрафних санкцій за таке порушення.
10.5. 	Генпідрядник несе відповідальність перед Замовником, у разі якщо державними органами (шляхом складання акту перевірки) та/або рішенням (постановою) суду буде зменшено податковий кредит Замовника з ПДВ за податковими накладними Генпідрядника, зменшено валові витрати Замовника на вартість виконаних Генпідрядником Робіт, донараховано Замовнику податки, збори, обов'язкові платежі, нараховані Замовнику штрафні санкції за порушення податкового чи іншого законодавства, та/або судом буде прийнято рішення про стягнення в дохід держави отриманого за договором, визнаним недійсним, і це буде пов'язано (включаючи але не обмежуючись) з:
анулюванням (скасуванням) державної реєстрації Генпідрядника; 
виключенням Генпідрядника з реєстру платників ПДВ (у тому числі анулюванням свідоцтва платника ПДВ); 
господарськими відносинами Генпідрядника та/або його контрагентів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах перевірки органів державних органів або рішенні (постанові) суду; 
ведення Генпідрядником неналежним чином бухгалтерського та/або податкового обліку, несвоєчасним, неналежним чином, не в повному обсязі наданням в податкові органи необхідної податкової звітності, не прийняття або прийняття «до відома» податкової звітності податковими органами; 
або встановленням судом недійсності (в тому числі нікчемності) договору, укладеного між Замовником та Генпідрядником, та/або Генпідрядником і його контрагентом; 
стягненням в дохід держави всього отриманого Замовником за недійсним (в тому числі нікчемним) договором, укладеним між Замовником та Генпідрядником; 
або будь-якими іншими фактами, пов'язаними з порушенням Генпідрядником та/або його контрагентами податкового законодавства, - Генпідрядник зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати відправлення Замовником відповідної вимоги Генпідряднику за його місцезнаходженням (вказаним в цьому Договорі) відшкодувати (компенсувати) Замовнику грошові кошти (надалі – Компенсація) в розмірі рівному сумі податкового зобов’язання з урахуванням всіх понесених штрафних (фінансових) санкцій та збитків.. 
10.6. Генпідрядник несе відповідальність за завдання шкоди:
Майну, що призначене для виконання БМР та знаходиться на Будівельному Майданчику, зокрема:
(а) результатам будівельно-монтажних робіт;
(б) будівельним, транспортним засобам та механізмам, а також обладнанню для здійснення будівельно-монтажних робіт;
(в) тимчасовим будівлям, спорудам та обладнанню Будівельного Майданчика;
(г) внаслідок монтажу будь-якого обладнання або прокладання інженерних систем та комунікацій;
Третім особам.
Відповідальність Генпідрядника не обмежується загальними підставами виникнення цивільної відповідальності перед Замовником та/або третіми особами, та може бути пов’язана, зокрема із: помилками проектувальників (які Генпідрядник виявив або мав можливість виявити при виконанні Робіт), використанням дефектних матеріалів, недбалістю персоналу, використанням неналежного обладнання для здійснення будівельно-монтажних робіт. 
У випадку завдання Генпідрядником шкоди з підстав визначених в даному пункті Договору, Генпідрядник зобов’язаний компенсувати завдану шкоду в повному обсязі протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги Замовника та/або третьої особи. 

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
11.1.	Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх договірних зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії  обставин непереборної сили (Форс-мажорних обставин), які виникли після укладення даного Договору, та які Сторони не могли ані передбачити, ані їм запобігти. До таких обставин відносяться: повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, а також війна, воєнні дії, акти та дії органів влади. Інші будь-які обставини, що виникли поза волею та контролем Сторін. При цьому термін виконання обов'язків за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли форс-мажорні обставини.
11.2.	У випадку виникнення обставин, що передбачені в п. 11.1. цього Договору потерпіла від них Сторона зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно містити інформацію про природу обставин форс-мажорного характеру та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов’язання за даним Договором і на терміни виконання зобов’язань, коли це можливо.
11.3.	Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення (більш ніж 10 (десяти) робочих днів з дня настання обставин форс-мажорного характеру) про обставини та наслідки форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилання на них.
11.4. 	Підтвердженням настання обставин непереборної сили є сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України.
12. РОБОЧА ГРУПА ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. З метою проведення робочих нарад на Будівельному майданчику, вирішення поточних питань, офіційного обміну інформацією і документацією створюється Робоча Група в яку входять представники Замовника і Генпідрядника. 
12.2. Замовник та Генпідрядник доручає зазначеним у Додатку № 9 до даного Договору «Робоча Група», особам діяти в якості Представників на Будівельному майданчику для отримання/подання всіх повідомлень, факсимільних листів, узгоджень, погоджень, протоколів зустріч та юридичних заяв.
12.3. Заміна Представника(ів) Замовника або Генпідрядника у Робочій Групіздійснюється після подання Стороною що ініціює таку заміну – іншій Стороні письмового повідомлення про заміну Представника, та з моменту надання відповідної письмової довіреності на нового представника.
12.4. Замовник має право на підставі обґрунтованих причин та офіційного повідомлення наполягати на заміні одного або всіх представників Генпідрядника, а також інших співробітників/агентів Генпідрядника. В такому випадку Генпідрядник зобов’язаний здійснити заміну представника(ів) згідно із офіційним повідомленням Замовника протягом __ робочих днів з моменту отримання вказаного повідомлення або в інший строк письмово погоджений Сторонами. 
12.5.	Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору, або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Під «переговорами» Сторони розуміють обов’язковість порядку досудового врегулювання спорів. 
12.6.	Незалежно від положень п. 12.5. даного Договору та у випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів протягом одного місяця з дня виникнення спору кожна із Сторін вправі передати такий спір на розгляд до господарського суду відповідно до положень чинного законодавства. 

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
13.1.	Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
13.2.	Договір може бути достроково розірвано за згодою обох Сторін або в односторонньому порядку однією із Сторін у випадках, встановлених законом і цим Договором.
13.2.1. Розірвання Договору може бути в наступних випадках: 
13.2.1.1. За згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до Договору; 
13.2.1.2. За ініціативою Генпідрядника. 
        Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір: 
(а) 	якщо додержання вказівок Замовника стосовно способу виконання Робіт загрожує життю та здоров'ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених Законодавством вимог.
(б) 	випадками, передбаченими чинним законодавством України.
1З.2.1.3. За ініціативою Замовника. 
          Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір:
(а) 	В будь-який час до закінчення Будівництва Об’єкту, попередивши Генпідрядника за 30 (тридцять) календарних днів. При цьому Замовник зобов’язаний виплатити Генпідряднику кошти за фактично виконані відповідно до Договору Роботи згідно Актів виконаних робіт та відшкодувати обґрунтовані збитки, завдані такою відмовою від виконання Договору.
(б) 	У випадку порушення Генпідрядником строку початку чи порушення проміжних строків виконання  Робіт більше ніж на 20 (двадцять) календарних днів.
(в) 	Якщо Генпідрядник при виконанні Робіт не дотримується Проектної документації, державних будівельних норм і правил, іншого чинного Законодавства, відступив від умов Договору, що погіршило якість Робіт, або допустив інші недоліки в Роботах, чи якість Ресурсів та/або Робіт є незадовільною, що в результаті призвело до подорожчання їх вартості, яку Генпідрядник компенсувати (відшкодувати) відмовляється. 
(г) 	випадками, передбаченими чинним законодавством України.
13.3.	Сторона, що здійснює дострокове розірвання Договору відповідно до п. 13.2.1.2, 13.2.1.3 Договору, зобов’язана письмово повідомити про це другу Сторону із зазначенням причин та підстав для дострокового розірвання Договору.
13.4.	Впродовж 20-ти календарних днів з дати отримання Стороною повідомлення про дострокове розірвання Договору, Генпідрядник надає Замовнику Акти виконаних Робіт, фактично виконаних, але ще не оплачених на момент розірвання Договору.
13.5.	Протягом 10-ти календарних днів з дати одержання від Генпідрядника Актів, якщо Сторони не погодять інше:
Замовник зобов’язаний за участю Генпідрядника оглянути результат фактично виконаних робіт та прийняти його шляхом підписання відповідних Актів виконаних робіт.
Генпідрядник зобов’язаний передати, а Замовник зобов’язаний прийняти від Генпідрядника за відповідними Актами приймання-передачі будівельний майданчик,  Проектну документацію, іншу документацію, що передавалась Генпідряднику в рамках цього Договору  та залишки сплачених Замовником, але невикористаних  ресурсів, при цьому вказані ресурси передаються у стані, придатному для подальшого використання для виконання Робіт.
Замовник зобов’язаний сплатити Генпідряднику ціну фактично виконаних Робіт на умовах, встановлених цим Договором, та   відшкодувати, за згодою Сторін, вартість Ресурсів,  що придбані за рахунок Генпідрядника, відшкодувати Генпідряднику збитки, завдані достроковим розірванням Договору, у разі якщо вони будуть обґрунтовані і прийняті Замовником;
За згодою Сторін Генпідрядник, замість передачі Ресурсів згідно з даним пунктом компенсує Замовнику вартість таких Ресурсів грошовими коштами.
Генпідрядник зобов’язаний повернути Замовнику невикористані кошти, які були перераховані авансом на закупівлю Ресурсів, та авансові платежі за невиконані роботи.
13.6.	Сторони домовились, що виникнення розбіжностей при здійсненні кінцевих розрахунків не повинно заважати передачі будівельного майданчика, Ресурсів, прийняттю фактично виконаних робіт та відновленню Робіт на Об’єкті у випадку зміни генпідрядної організації на іншу третю особу.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
14.1.	Відомості, що містяться в даному Договорі, сам Договір, а також будь-які відомості про Сторону та її діяльність, що отримані іншою Стороною при  виконанні Договору, є конфіденційною інформацією і не можуть використовуватися на цілі інші, ніж передбачені Договором, або передаватися (розголошуватися) третім особам, крім випадків, що визначені чинним законодавством України або за письмовим погодженням Сторін.
15.  ІНШІ УМОВИ
15.1.	Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту виконання ними своїх договірних зобов’язань у повному обсязі. Сторони погодили, що в частині грошових зобов’язань, договір діє до моменту проведення остаточних грошових розрахунків між Сторонами, а в частині гарантійних зобов’язань – до виконання умов, визначених розділом 5 даного Договору.
15.2. Після підписання цього Договору усі попередні переговори між Сторонами, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.  
15.3.		В разі зміни Замовником чи Генпідрядником свого місцезнаходження (поштової (фактичної) та/або юридичної адреси) чи особи керівника, вказаних в Договорі, Сторони зобов’язані повідомити про це одна одну  протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту такої зміни, а в разі зміни платіжних реквізитів – попередити за 2 (два) робочих дні. У разі не попередження Генпідрядником Замовника про зміну платіжних реквізитів, Замовник не несе відповідальності за не отримання Генпідрядником коштів, сплачених на вказані в Договорі реквізити, і щодо сплати таких коштів Замовник вважається таким, що належно виконав свої зобов’язання.
15.4.	Всі звернення (повідомлення) Сторін одна до одної, в тому числі листи, заяви, запити тощо здійснюються у письмовій формі шляхом переписки по електронній пошті. Адреси електронної пошти уповноважених представників Сторін (Робочих груп) визначено у Додатку №9 до даного Договору. У випадку вирішення фінансових питань (в т.ч. Заявок на фінансування) та/або строків виконання Робіт листи, заяви, запити, звернення передаються кожній із Сторін в письмовому вигляді в оригіналі під розпис (відмітку із вхідним номером) та/або поштовим зв’язком (цінним листом з описом вкладення). 
	- Усі повідомлення, підтвердження, листи, запити й інші звернення за даним Договором, що надсилаються електронною поштою вважаються отриманими, якщо на них надійшло письмове підтвердження про отримання від адресата. 
	- Усі листи, заяви, запити, звернення тощо, що надсилаються в оригіналі під розпис або поштовим зв’язком (цінним листом з описом вкладення) вважаються отриманими в день одержання, про що має свідчити дата, вхідний номер, розпис отримувача або печатка установи зв’язку, дата, розпис отримувача на повідомленні про вручення поштового відправлення. 
	- Стосовно виробничих питань звернення, заяви, питання Сторін одна до одної можуть заноситись до Протоколу виробничих нарад. 
15.5.	Зміни та доповнення до даного Договору вносяться у письмовій формі і набирають сили за умови їх підписання обома Сторонами. Всі додатки та додаткові угоди до цього Договору, що належним чином оформлені і підписані, якщо інше прямо не передбачено умовами Договору, є його невід’ємними частинами.
15.6. Своєю домовленістю Сторони вправі відступити від умов даного Договору шляхом укладення додаткової угоди (додатку) до даного Договору. У випадку існування колізії між умовами даного Договору і додаткової угоди (додатку) та/або додатковими угодами (додатками) до цього Договору, обов’язковими для Сторін вважаються умови, погоджені Сторонами в останній додатковій угоді (додатку), якщо інше не передбачено самою додатковою угодою (додатком).
15.7. Підписанням цього Договору Сторони визнають, що вони погодили всі істотні умови Договору, всі умови Договору Сторонам зрозумілі та виражають їх дійсну волю щодо встановлення (зміну, припинення) взаємних зобов’язань. Сторони також  гарантують, що укладення цього правочину не має на меті приховати інший правочин та не спрямоване на встановлення (зміну, припинення) не зазначених в Договорі правовідносини між ними. 
15.8. Сторони гарантують та підтверджують, що на момент укладення цього Договору вони є належним чином зареєстрованими суб’єктами господарювання, отримали всі необхідні дозволи (ліцензії, сертифікати тощо), що вимагаються згідно чинного законодавства, а також, що виконання умов цього Договору відповідає меті здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами. 
15.9. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається включно за умови попереднього письмового погодження цього із іншою Стороною.
15.10. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
15.11. Страхування Генпідрядником ризиків знищення або пошкодження Об’єкта та/або результатів Робіт умовами Договору не передбачається. Замовник має право самостійно укласти на свій розсуд та за рахунок власних коштів договір страхування Об’єкта будівництва від настання ризиків випадкового знищення та/або пошкодження Об’єкту. 
15.12.	Даний Договір укладено українською мовою в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
15.13.	Додатки до Договору, що становлять його невід’ємну частину:
15.13.1. Додаток № 1 - «Календарний графік виконання Робіт».
15.13.2. Додаток № 2 - «Договірна ціна».
15.13.3. Додаток № 3 - «Техніко економічні показники Об’єкту».
15.13.4. Додаток № 4 - «Проектна документація на Будівництво Об’єкту. Якість, комплектність, повнота».
15.13.5. Додаток № 5 - «Книга стандартів NOVUS 2016».
15.13.6. Додаток № 6 - «Перелік виконавчої документації». 
15.13.7. Додаток № 7 - «Типова форма Акту № КБ-2в» Зразок.
15.13.8. Додаток № 8 - «Типова форма Довідки № КБ-3» Зразок.
15.13.9. Додаток №9 – «Робоча група».
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 код ЄДРПОУ 36003603
 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
 IBAN UA703808050000000026008438456
 Витяг з реєстру платників ПДВ
 № 1426594500972 від 29.05.14 р.
 ІПН 360036026593
 Платник податку на прибуток на загальних умовах

	Юридична адреса: 
 __________________________
 Фактична адреса: 
 ___________________________
 контактний телефон: ______________________
 факс: _____________________
 код ЄДРПОУ _______________
 ___________________________
 ___________________________
 Витяг з реєстру платників ПДВ_________________
 ІПН _______________________
 Платник податку на прибуток __________________

	_____________________
                                             посада

_______________  ________________________ 
                   М.П.                                                              ПІБ

	_____________________
                                             посада

_______________  ________________________ 
                   М.П.                                                              ПІБ
 







Від Замовника _________________                                                  Від Генпідрядника _________________

1
